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Передмова 
 

Цей звіт є бізнес-планом, який компанія Ramboll підготувала у рамках виконання отриманого 
завдання від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), яка надає технічну допомогу 
українським муніципалітетам та компаніям для інвестування у чисте виробництво та стале ве- 
дення бізнесу за рахунок фінансування Програми кредитів Чистого виробництва та Енергозбе- 
реження. 

 
НЕФКО надає безповоротну технічну допомогу з фінансуванням від Шведського агентства між- 
народного співробітництва (Sida). Мета – забезпечити можливість компаніям, які мають намір 
інвестувати в екологічні та енергозберігаючі заходи, підготувати та надати реалістичні проекти, 
що можуть бути успішно впроваджені та призвести до скорочення промислового забруднення 
шляхом ефективного використання ресурсів та енергії. 

 
Цей звіт ґрунтується на наступних вихідних даних: 

 
1. Проектна пропозиція від НЕФКО надійшла 12 квітня 2018 року 

 
2. Інформацію щодо об’єктів було отримано під час візитів та обговорень 29 травня 

2018 року. Під час візиту задіяні наступні учасники міста: А.В.Лінник, міський голова; 
В.В.Топіха, начальник сектору з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної 
діяльності відділу інвестиційної діяльності та розвитку інфраструктури; Г.М. Олійник, 
перший  заступник  міського  голови  з питань діяльності виконавчих органів ради; 
В.В. Салогуб, секретар міської ради; керівники відділів; депутати Ніжинської міської 
ради, директори загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

3. Додаткова інформація отримана від представників міста. 
 

Контактна особа: Патрік Молоні 
Підрядник: НЕФКО 
Адреса: Hannemanns Allé 53 
DK-2300 Копенгаген 
Данія 
Електронна пошта: PCM@ramboll.dk 
Тел.: +45 51616646 
Моб.: +45 51616646 
Номер проекту: ESC_ / 18 Ніжин 
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1. Короткий огляд 

Проект буде реалізовуватися в місті Ніжині та охоплює комплекс заходів у Ніжинській 
загальноосвітній школі I-III ст. №10. Енергозбереження і зменшення викидів парникових газів 
будуть досягнуті після реалізації проекта. Важливо привести будівлю до сучасних вимог з 
енергоефективності, а також поліпшити умови для школярів та співробітників загальноосвітньої 
школи. 

 

Цей проект демонструє етапи і послідовність реалізації, а також окупність всіх пропонованих 
заходів. 
При загальному обсязі проекту в 13,800,000 гривень передбачається наступний розподіл кош- 
тів: 
- кредитне фінансування у розмірі 12,400,000 грн від НЕФКО; 
- співфінансування з бюджету міста у розмірі 1,400,000 грн. 

 

Попередні інвестиції включають наступні компоненти: 

 Заміна зовнішнього освітлення на енергоефективне на базі LED технології; 

 Встановлення ІТП з автоматикою погодного регулювання та програмуванням; 

 Впровадження локальної припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією; 

 Утеплення зовнішніх стін, цоколю мінеральної ватою шаром 120 мм та заміна вхідних 
дверей, а також розбивання двох ганків; 

 Реконструкція системи опалення та теплова ізоляція розподільчих трубопроводів; 

 Заміна старих дерев’яних вікон на нові металопластикові; 

 Утеплення перекриття скатного даху будівлі мінеральною ватою шаром 200 мм; 

 Утеплення підлоги мінеральною ватою шаром 120 мм; 

 Ремонт скатної покрівлі з улаштуванням водостоків; 

 Вимощення; 

 Блискавозахист. 
 

У бізнес-плані описані поточна ситуація та запропоновані заходи. Загальний обсяг інвестицій зі 
статтями витрат представлені в таблицях і додатках. У додатках також представлені план по- 
гашення кредиту і план закупівель. 

 
Підсумок розрахунків наведено в таблицях нижче. 

 
Таблиця 1.1 Фінансовий план і рентабельність 

Власний капітал (вкл. фінансові витрати) ГРН 1,400,000 

НЕФКО ГРН 12,400,000 

Разом інвестиції ГРН 13,800,000 

Річна чиста економія ГРН 1,788,137 

Період окупності роки 7.7 

 
Таблиця 1.2 Екологічні вигоди 

Компоненти економії  Економія 

Електроенергія кВт-год/р -4,663 

Опалення МВт-год (Гкал) /р 463.955 (398.929) 

Зменшення викидів CO2 т/р 118.8 
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2. Замовник проекту 

Місто Ніжин – власник усіх коштів, пов'язаних із проектом, буде позичальником кредиту, спря- 
мованого на енергоефективність від НЕФКО. Міська рада затвердить асигнування з міського 
бюджету на повернення та обслуговування кредиту на період реалізації Проекту. 

 

 Позичальник 
 

Ніжин є одним з найдавніших міст України і розташований в Чернігівській області, вздовж річки 
Остер. Населення міста станом на 2017 рік становило 70 348 осіб. 

 
Ніжин — вузол залізничних та автомобільних шляхів. У місті працюють 16 компаній і фірм з во- 
сьми галузей: машинобудування, харчова, медична, легка, хімічна, деревообробна, будівельна, 
поліграфія. У місті активно розвивається малий і середній бізнес. 

 

У Ніжині функціонують 14 дошкільних навчальних закладів, 4 загальноосвітні школи І-ІІ ступенів, 
13 загальноосвітніх шкіл I-III ступенів, в тому числі новий тип (гімназії №3 і навчально-виховний 
комплекс № 16 «Престиж»). 

 
Протягом 2015-2017 місто активно співпрацював з ЄС/ПРООН у рамках проекту «Місцевий роз- 
виток орієнтований на громаду III». Протягом трьох років реалізовано 17 проектів з енергозбері- 
гаючими заходами: з них 14 - об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та 
3 проекти – громадськими організаціями шкіл. 
Разом з проектом ЄС/ПРООН «Розумні міста» за участі громадських організацій були реалізо- 
вані 4 проекти. Ці проекти були пов'язані із створенням: нового веб-порталу «Відкритий бю- 
джет»; мобільних додатків для отримання туристичних послуг; електронної реєстрація для 
отримання медичних послуг; онлайн консультації з лікарем. 
В рамках угоди про співпрацю між Ніжином та Регіональним Екологічним Центром для Центра- 
льної та Східної Європи (РЕЦ) реалізовано проект «Демонстраційний проект щодо 
впровадження енергозберігаючих заходів в ДНЗ №25 м. Ніжина». 

 

Таблиця 2.1 Контактна інформація запропонованого позичальника 

Позичальник: Ніжинська міська рада 

Організаційно-правова форма організа- 
ції: 

Комунальна 

ЄДРПОУ  34644701 

Юридична адреса: 
16600, Україна, місто Ніжин, Чернігівська область, 
площа Івана Франка, 1  

Телефон: 8 (04631)7-19-11, 7-19-51 

Веб-сайт http://www.nizhynrada.gov.ua/ 

E-mail: sektor-ized@ukr.net 
Контактна особа: Віра Топіха 

Телефон контактної особи +38 (097) 151 26 64 

 
Посада: 

Начальник сектору з питань інвестиційної 

та зовнішньоекономічної діяльності відділу інвес- 
тиційної діяльності та розвитку інфраструктури 

http://www.nizhynrada.gov.ua/
mailto:sektor-ized@ukr.net
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Таблиця 2.2 нижче показує витрати та доходи міста Ніжин. Місто Ніжин фінансово залежний від 
центрального бюджету через велику кількість його бюджету (2/3), який формується за рахунок 
трансфертів з державного бюджету. Місто показує дефіцит бюджету кожен другий рік, включа- 
ючи самий останній (2017 рік). Проте, місто показує хороші успіхи в розвитку бюджету розвитку 
за останні три роки. 
Таблиця 2.2 Інформація про бюджет міста Ніжин за 2014-2017 рр. 

 
Стаття 

Виконано протягом звітного періоду, 
тис грн 

2014 2015 2016 2017 

I. Витрати (вкл. трансферти) 285,536.1 369,600.5 470,894.4 671,043.1 

II. Доходи 294,948.5 354,695 489,346.4 663,879.6 

Доходи загального фонду бю- 
джету у місцевому бюджеті: 

 
237,512.8 

 
342,567.1 

 
471,589.3 

 
628,159.4 

- податкові надходження 71,162.1 96,465.6 140,174 194,788.5 

- неподаткові надходжен- 
ня 

 
2,067.2 

 
3,751.1 

 
6,533.9 

 
8,945.6 

- дохід від операцій, 
пов’язаних із капіталом 

 
0.6 

 
2.9 

 
2.1 

 
1.8 

- офіційні трансферти 164,282.9 242,347.5 324,879.3 424,423.6 

вкл.:     

- трансферти з дер- 
жавного бюджету 

    

- субсидії 81,367.4 233,956.3 313,604.8 415,919.1 

Доходи спеціального фонду у 
місцевому бюджеті: 

 
57,435.7 

 
12,127.9 

 
17,757.1 

 
35,720.2 

- податкові надходження 12,497.7 5.5 364.9 425 

- неподаткові надходжен- 
ня 

 
9,420.3 

 
10,972.4 

 
14,683.9 

 
16,764.7 

- дохід від операцій, 
пов’язаних із капіталом 

 
409.3 

 
428.5 

 
2,708.3 

 
4,922.6 

- трастові фонди     

- офіційні трансферти 35,108.4 721.5  13,607.8 

вкл.:     

- субсидії 35,108.4 721.5  13,607.8 

- джерела доходу із за- 
гального фонду бю- 
джету у бюджет роз- 
витку (Спеціальний 
Фонд) 

  
 
 

4,624,9 

 
 
 

13,259.9 

 
 
 

23,510.3 

Виконання бюджету 
96.8% 104,2% 96.2% 101.1% 

 
 

Taблиця 2.3. Інформація про трудові ресурси Ніжинської міської ради 

 
Позичальник 

 
Інформація про трудові ресурси 

Кількість працівників 127 

Кількість працівників - чоловіки 42 

Кількість працівників - жінки 85 

Відсоток жінок на керуючих посадах 0% 
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Taблиця 2.4. Інформація про трудові ресурси загальноосвітньої школи №10 

 
Позичальник 

 
Інформація про трудові ресурси 

Кількість працівників 93 

Кількість працівників - чоловіки 8 

Кількість працівників - жінки 85 

Відсоток жінок на керуючих посадах 80% 

 

3. Інформація по проекту 

Проект спрямований на реалізацію заходів з енергоефективності у Ніжинській загальноосвітній 
школі I-III ступенів №10 Ніжинської міської ради Чернігівської області (далі – ЗОШ №10), яка 
знаходиться за адресою вул. Московська, 54 у місті Ніжин. 

 
 

Усі ці заходи, які описані в цьому бізнес-плані, є актуальними і спрямовані на забезпечення на- 
лежного стану будівлі, зменшення витрат бюджету шляхом зменшення споживання теплової 
енергії, а також впровадження новітніх енергозберігаючих технологій. 

 
 Поточна ситуація 

 

3.1.1 ЗОШ №10 

Школа була побудована в 1953 році. У будівлі значно не витримуються санітарно-гігієнічні та 
комфортні умови для школярів та персоналу. Будівля має значні проблеми з вентиляцією і від- 
сутністю повітрообміну. Температура в приміщенні в північній частині будівлі в зимові місяці 
може впасти до + 20 - + 40 градусів в порівнянні з іншими сторонами. Стан будівлі погіршився 
піс- ля ремонту фасаду в 2002 році. Фасад будівлі був оштукатурений цементно-піщаним 
розчином. Після ремонту фасаду шкільний персонал почав скаржитися на збільшення вологості 
і відсут- ність повітрообміну в класних кімнатах. На їхню думку, фасад будівлі відшарувався, що 
призве- ло до появи грибка і цвілі. 

 
Таблиця 3.3. Річне споживання енергії 

 Теплова 
енергія 
МВт-год 

Теплова 
енергія 

Гкал 

Електро- 

енергія 

МВт-год 

Площа 

м² 

К-cть повер- 
хів 

Кіль- 
кість 
учнів 

Загаль- 
на кіль- 

кість 
осіб 

ЗОШ №10 587.404 505.077 69.042 3,409.2 4 933 1,026 

Разом 587.404 505.077 69.042 3,409.2 4 933 1,026 
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Дах 
Дах будівлі - скатний з горищем, по якому проходять трубопроводи системи опалення. Покрівля 
в незадовільному стані, потребує капітального ремонту. Капітальні ремонти під час експлуатації 
не виконувалися, що призвело до протікання. Протікання добре видно на стелях приміщень бу- 
дівлі. Конструкція даху із залізобетону. Теплоізоляцію перекриття горища виконує засипка шла- 
ком до 20 см і стяжка. 
Загальна площа даху складає 939 м2. Середній опір теплопередачі для всього даху складає 
R=1,66 (м2*К)/Вт, що нижче мінімального нормативного значення опору теплопередачі суміще- 
ного перекриття Rтр=6.0 (м2*К)/Вт. Нормативний опір теплопередачі визначений відповідно до 
національного стандарту України ДБН В 2.6-31-2016 «Теплова ізоляція будівель». 

 

  
Малюнок 1. Трубопроводи на горищі і протікання на стелі 

 

Підлога 
 

Загальна площа підлоги над неопалювальним підвалом складає 910м2. Трубопроводи основних 
комунікацій будівлі проходять по всьому підвалу. Матеріал підлоги з залізобетону, шлаку, стяж- 
ки та дерева. В даний час шлак шаром 10-15 см використовується як теплоізоляція. Навесні  
або після дощів у підвалі відсутні підтоплення підвалу. 
У 2002 році під час ремонтних робіт вентиляційні отвори в підвалі були закриті, що призвело до 
підвищеної вологості. У 2017 році для поліпшення ситуації були встановлені витяжні повітроп- 
роводи (без механічного побудження). За спостереженням персоналу, після встановлення про- 
тягом опалювального періоду вологість у підвалі стала в нормі, а під час міжсезонного періоду 
вологість складає 60%. 

 

Середній опір теплопередачі для всієї підлоги складає R=2,56 (м2*К)/Вт, що нижче 
мінімального нормативного значення опору теплопередачі підлоги Rтр=3,75 (м2*К)/Вт. 
Нормативний опір теп-лопередачі визначений відповідно до національного стандарту України 
ДБН В 2.6-31-2016 «Те- плова ізоляція будівель». 
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Малюнок 2. Повітропровід  

 
 

Зовнішні стіни 

Загальна площа стін складає 1,858.7 м2. Зовнішні стіни і цоколь навчального закладу виконані з 
цегли. У 2002 році стіни були утеплені цементно-піщаною штукатуркою. Шкільний персонал піс- 
ля утеплення одразу почав скаржитися на те, що погіршилися повітропропускні властивості  
стін. Грибок і цвіль з'явилися відразу в приміщеннях. Після трьох років роботи декоративний 
шар штукатурки почав відпадати. Основний шар цементно-піщаної штукатурки частково відша- 
рувався від стін будівлі закладу. 

Опір теплопередачі стін для площ складає R=0,86 (м2*К)/Вт, що нижче (у 3.8 разів) мінімального 

нормативного значення опору теплопередачі Rтр=3.3 (м2*К)/Вт. Нормативний опір теплопереда- 
чі визначений відповідно національному стандарту України ДБН В 2.6-31-2016 «Теплова ізоля- 
ція будівель». 

 

 

  
Малюнок 3. Стан зовнішніх стін  

 
 

Вимощення 
 

Навколо будівлі є вимощення, але функція захисту фундаменту і зовнішніх стін не виконується. 
Ширина вимощення будівлі становить один метр. Останній ремонт був виконаний разом з шту- 
катуркою стін в 2002 році. Але в 2008 році північна частина будівлі була перероблена і ширина 
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вимощення стала 25 метрів. Тепер ця територія використовується для різних шкільних заходів. 
Технологічний процес і роботи не виконувалися належним чином. 

 

   
Малюнок 4. Вимощення   

  
Малюнок 5. Вимощення (північна частина будівлі) 

 
 

Вікна 

Загальна кількість вікон у школі складає 129 шт., загальною площею 376.7 м2. Протягом 2008- 
2016 років вікна площею 321,2 м2 (85,3%) були замінені на металопластикові вікна двокамерно- 
го типу із склопакетами 4-10-4-10-4і та 4-8-4-8-4. Старі дерев’яні вікна площею 55.5 м2 мають 
щілини, деформації і підгнивання віконних рам. Стан дерев’яних вікон – незадовільний і потре- 
бує негайної заміни. На зиму вікна щільно утепляються персоналом школи, тим самим порушу- 
ються норми повітрообміну у приміщеннях будівлі. 
Середній опір теплопередачі дерев’яних вікон складає R=0.38 (м2*К)/Вт, що нижче нормативно- 

го значення опору теплопередачі R=0.75 (м2*К)/Вт згідно з ДБН В 2.6-31-2016. Нові металопла- 
стикові вікна в більшості відповідають вимогам чинного ДБН щодо опору теплопередачі, 
Uср.=1.3÷1.9 Вт/(м2*К). 
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Малюнок 6. Вікна 

 

Двері 

Загальна площа дерев’яних і металопластикових дверей складає S=20.6 м2 і S=3.108 м2 відпо- 
відно. Загальна кількість дверей - вісім, сім з яких дерев'яні, які необхідно замінити. 
Середній опір теплопередачі дерев’яних дверей - R=0.54 (м2*К)/Вт, що нижче нормативного по- 
казника R=0.60 (м2*К)/Вт. 

 

  
Малюнок 7. Зовнішні двері  

 
Система опалення і трубопроводи 
Загальний стан системи опалення знаходиться в аварійному стані. Щорічна гідропневматична 
промивка не проводиться, а також капітальний ремонт із заміною радіаторів та трубопроводів. 
Поломки в системі опалення були відремонтовані шкільним персоналом без записів. 
Температура теплоносія, що поступає на тепловий ввід будівлі відповідає нормативним зна- 
ченням системи опалення приміщення будівлі. В середньому температура в подавальному тру- 
бопроводі у зимовий час становить +70 oС, а температура в зворотному - +50 oС в холодні міся- 
ці опалювального сезону 2017/2018. Вимірювання проводились в котельні. Будівля підключена 
до двотрубної системи централізованого теплопостачання для обігріву приміщень тільки з пря- 
мим підключенням. Система опалення будівлі однотрубна з верхньою подачею. В якості прила- 
дів опалення використовуються в основному чавунні радіатори. Опалювальні прилади та роз- 
подільчі трубопроводи мають вже значні шари нафарбування (6-8 мм), які разом з брудом на 
внутрішніх поверхнях труб і радіаторів значно зменшують циркуляцію води і теплообмін. Класи 
в північному фасаді будівлі мають температуру на 2-3 градуси нижче, ніж в інших частинах бу- 

дівлі. Наприклад, стандартна температура в зимові місяці в приміщеннях становить 20-21 oС, а 
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в північній частині - 18-20 oС, а в деяких кімнатах і в бібліотеці всього 14-15 oС. Автоматичне ре- 
гулювання параметрами системи опалення будівлі не відбувається. 
Розподільні труби системи опалення будівлі, що проходять через неопалювальний підвал і го- 
рище, мають погану теплоізоляцію. Трубопроводи, що проходять через горище, знаходяться в 
поганому стані і значно вражені корозією. 

 

 
 

Малюнок 8. Опалювальні прилади 

 

  

Малюнок 9. Теплоізоляція підземних трубопроводів 
 

 

 
Гаряче водопостачання 
Для нагріву води на кухні використовують електричний водонагрівач на 120 л потужністю 2.5 
кВт. В санвузлах гаряча вода відсутня. 

 
Холодне водопостачання 

Система водопроводу та каналізації у будівлі знаходяться у відносно задовільному стані. Сис- 

тема водопроводу виконана із металевих труб. Каналізація – із чавунних труб (частково заміне- 

ні на пластикові). Сантехнічні прилади у прийнятному стані. Нові водорозбірні крани та сантех- 

ніка були встановлені на 1 та 2 поверхах. Протікання води з бачків унітазів та водопровідної 

арматури не виявлено. 

 

Система вентиляції 

Загальна система вентиляції у будівлі– природня із мурованими з цегли каналами. Витяжні за- 

биті, оскільки заміри виявили відсутність тяги – 0 м/с. За проектом будівля була побудована як 

лікарня, і вентиляція не була пристосована до великої кількості студентів в приміщенні. Встано- 

влені металопластикові вікна привели до значного зниження інфільтрації. 
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Вентиляція на кухні і кабінеті хімії 

 
В приміщенні кухні працює механічна витяжна вентиляції. Час роботи – з 7-00 до 13-00 з неве- 
ликими переривами. Швидкість повітря в каналі 1.8 м/с. 
В кабінеті хімії працює витяжна вентиляції в лабораторній шафі з осьовим вентилятором поту- 
жністю 0.2 кВт. 
 

 
Малюнок 10. Вентиляція на кухні і витяжна вентиляція в лабораторній шафі 

 
Вентилятори і насоси 
Насоси відсутні. Потужність вентилятора кухні -1.5 кВт. 

Внутрішня система освітлення 
 

Норми освітленості у приміщеннях школи дотримуються. Фактичне освітлення нижче норми (10- 
20%) лише в деяких приміщеннях. Персонал слідкує за відключення освітлення приміщень, що 
не використовуються. Більшість ламп – LED. 

 

  

Малюнок 11. Різні типи ламп 

 
Зовнішня система освітлення 

 

Під час проведення енергетичного аудиту було встановлено п'ять ламп розжарювання 
потужністю 100 Вт кожна і дві люмінесцентні лампи потужністю 350 Вт кожна. 
Але в липні 2018 року на потреби зовнішнього освітлення прилеглої території школи було 
встановлено 4 LED лампи замість всіх існуючих, кожна потужністю 48 Вт з матовим склом. 
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Лампи встановлено наступним чином - дві лампи у стелі козирьку над вхідною групою до школи, 
одна лампа - в світильник ЖКУ (призначений для ДРЛ ламп) на південній стороні фасаду 
будівлі школи, та ще одна лампа - в прожектор на будівлі майстерень. Лампи над вхідною 
групою виконують свою освітлювальну функцію на вході, однак встановлено їх з порушенням 
норм безпеки. Лампи, що встановлено в ЖКУ світильник та прожектор не виконують своєї 
функції в повному обсязі. Це пов’язано з тим, що конструктивною особливістю світлодіодних 
ламп є розташування світлодіодів (джерела світла) на монтажній платі таким чином, що пучок 
світла направлений в один бік. А консольні світильники (типу ЖКУ та аналог), прожектори 
використовують в якості джерела світла або лампи розжарювання, або ДРЛ, або їх аналоги, що 
світять в усі сторони світу. В таких світильниках (без спеціальних відбивачів світла) LED лампи 
втрачають значну частину світлового потоку, що призводить до надмірного споживання 
електроенергії та не забезпечує необхідного рівня освітлення території школи. 

 

 Запропонований проект 

 
Пропонований проект включає наступні заходи щодо підвищення енергоефективності у ЗОШ 
№10: 

 Заміна зовнішнього освітлення на енергоефективне на базі LED технології; 

 Встановлення ІТП з автоматикою погодного регулювання та програмуванням; 

 Впровадження локальної припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією; 

 Утеплення зовнішніх стін, цоколю мінеральною ватою шаром 120 мм та заміна вхідних 
дверей, а також розбивання двох ганків; 

 Реконструкція системи опалення та теплова ізоляція розподільчих трубопроводів; 

 Заміна старих дерев’яних вікон на нові металопластикові; 

 Утеплення перекриття скатного даху будівлі мінеральною ватою шаром 200 мм; 

 Утеплення підлоги мінеральною ватою шаром 120 мм; 

 Ремонт скатної покрівлі з улаштуванням водостоків; 

 Вимощення; 

 Блискавозахист. 
 

Після реалізації всіх вищезазначених заходів передбачено внутрішній і зовнішній ремонт (на- 
приклад, відкоси після заміни вікон і дверей або штукатурку ділянки після заміни опалювальних 
приладів або встановлення вентиляції). Детальні технічні вимоги та норми для вибору матеріа- 
лу та роботи будуть описані у детальному технічному завданні. 
 

3.2.1 ЗОШ №10 
 

Захід №1: Заміна зовнішнього освітлення на енергоефективне на базі LED технології 

Цей захід передбачає встановлення 5 LED світильників (прожекторів) потужністю по 50 Вт кож- 
ний з датчиком сутінок. 

 

Таблиця 3.2 Типи існуючих ламп ( станом 01.08.2018) 

 Потужність іс- 
нуючих ламп, 

Вт 

Загальна 
кількість 

ламп 

Потужність 
нових ламп, 

Вт 

Загальна кіль- 
кість ламп для 
встановлення 

LED лампи 48 4   

LED світильники (проже- 
ктори) 

  50 5 

Разом  4  5 
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Захід №2: Встановлення ІТП з автоматикою погодного регулювання та програмуван- 
ням 
Захід передбачає підвищення ефективності роботи системи автоматики теплового пункту в час- 
тині якісного регулювання подачі теплоносія в системі опалення закладу впродовж доби та днів 
тижня, забезпечення раціональних витрат енергоносіїв в залежності від коливань зовнішніх та 
внутрішніх температур повітря. 
ІТП повинен включати наступне основного обладнання: 

 регулятор теплового потоку з погодною корекцією та корекцією за внутрішньою темпера- 
турою; 

 насосний вузол змішування; 

 нова запірна арматура (дискові затвори); 

 необхідний комплект КВПіА. 
 

Потужність ІТП – 235-240 кВт. 
 

Примітка: Ефект від впровадження даного заходу досягається в повному обсязі лише при 
впровадження Заходу №5 “Реконструкція системи опалення та теплова ізоляція розподіль- 
чих трубопроводів”. 

 

Захід №3: Впровадження локальної вентиляції з рекуперацією ВЕНТС 
 

Пропонується встановити локальні припливно-витяжні системи вентиляції з організованим при- 
ливом повітря та рекуператорами і повітропідігрівачами в кількості приблизно 72 шт., що дозво- 
лить не відкривати вікна для провітрювання в холодний період часу, але відповідно дозволить 

знизити коефіцієнт інфільтрації для закладу орієнтовно до 0.3 год-1. Локальні вентиляційні 
установки необхідно встановити в усіх групах (по 2 шт.), класах та кабінетах, спортивній та 
актовій залах. 

 

Захід №4: Утеплення стін, включаючи перекриття над проїздами та цоколю 
 

Пропонується виконати теплову ізоляцію зовнішніх цегляних стін, цоколю 
перекриття над проїздами за допомогою утеплювача мінеральною ватою 

товщиною 120 мм з коефіцієнтом теплопровідності 0.045 Вт/(м∙оС). Дуже 
важливо передбачити якісну гідроізоляцію шару базальтового утеплювача. 
Захід передбачає демонтаж двох ганків запасних виходів на західній стороні 
з метою уникнення надлишкових «мостиків холоду» та з подальшим їх відно- 
вленням після здійснення утеплення. 

Перед проведенням робіт з утеплення фасаду мінеральною ватою, необхідно підготувати пове- 
рхні зовнішніх стін: вирівняти всі нерівності, зачистити. Якщо фарба чи штукатурка сиплеться, 
необхідно її видалити. Тепловологісний стан стіни оцінюється відповідно до розділу 6 ДБН В 
2.6-31. 
Загальні площі стін, цоколю та вхідних дверей зазначені в таблиці нижче 

 

Таблиця 3.4 Утеплення стін, цоколю та вхідні двері 

 Загальна 
площа 

м² 

Площа утеплення 

м² 

Стіни 1,858.7 1,858.7 

Цоколь 153 153 

Дерев’яні вхідні двері 20.6 20.6 

Разом 2,032.3 2,032.3 
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Захід №5: Реконструкція системи опалення та теплова ізоляція розподільчих трубо- 
проводів 
Для забезпечення нормативних умов теплопостачання бу- 
дівлі пропонується виконати повну реконструкцію системи 
опалення із розробкою нової схеми, повною заміною стоя- 
ків та встановленням сучасних ефективних приладів опа- 
лення з поліпшеними показниками тепловіддачі (біметале- 
ві конвектори). 
Також, обов’язково на кожен опалювальний прилад повин- 
ні бути встановлені терморегулятори. Терморегулятор 
призначається для підтримки в приміщені будівлі заданої 
необхідної температури повітря. Терморегулятори опален- 
ня змінюють кількість теплоносія, яка проходить через 
опалювальний пристрій, в залежності від зміни температу- 
ри в приміщенні. 
Також необхідно встановити енергоефективні решіткові 
панелі на прилади в спортивний зал та автоматичні балан- 
сувальні клапани. 

 
Впровадити щорічне виконання гідропневматичної промив- 
ки системи опалення, що дозволить підтримувати високу 
ефективність роботи СО впродовж всього строку служби. 

 
Виконати теплоізоляцію циліндрами з базальтового волок- 
на. 
Вироби складаються із шару базальту та покрівельного 
слою алюмінієвої фольги, армованою склосіткою. 
Теплопровідність матеріалу складає 0.035 Вт/м*С. Теплову 
ізоляцію запірної арматури пропонується виконувати з того 
ж матеріалу. 
Інвестиції по заходу включають і витрати на ремонт в при- 
міщеннях, пов'язаний із монтажними роботами по системі 
опалення. 

 

Захід №6: Заміна дерев'яних вікон на нові металопластикові 
Пропонується заміна вікон у дерев’яних рамах на вікна у металопласти- 
кових рамах. Відповідно до ДБН В.2.6-31: 2016, опір теплопередачі вікон 
має бути мін. R=0.75 (м2*К)/Вт. 
Профіль вікна планується застосувати 5-ти камерний, склопакети – дво- 
камерного типу 4і-10-4-10-4і, з м'яким енергозберігаючим покриттям, що 
зменшує втрати теплоти з променевим теплообміном. Нові вікна обов'я- 
зково повинні бути обладнані системою мікропровітрювання. 

 

Таблиця 3.4 Заміна старих дерев’яних вікон 

 Загальна 

площа м² 

Площа, яку 
необхідно 
замінити 

м² 

Старі дерев’яні вікна 55.5 55.5 

Разом 55.5 55.5 
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Захід №7: Утеплення перекриття даху будівлі мінеральною ватою шаром 200 мм 
Цей захід передбачає влаштування паро- та гідроізоляції даху будівлі мінераловатним утеплю- 
вачем товщиною 200 мм з коефіцієнтом теплопровідності 0.045 Вт/(м*0С). 
Перед проведенням робіт з утеплення покрівлі мінеральною ватою необхідно: виконати очи- 
щення поверхні даху від зайвих елементів та сміття. Для захисту мінераловатних плит від про- 
никання вологи необхідно використовувати пароізоляцію із поліетиленової плівки з "теплої" 
сторони утеплювача та гідроізоляцію для захисту від попадання атмосферних опадів. 

 
Таблиця 3.5 Площа скатного даху, який підлягає утепленню 

 Загальна 
площа 

м² 

Площа утеп- 
лення 

м² 

Дах 939 939 

Разом 939 939 

 
Примітка: Даний захід виконується після виконання технічного заходу по ремонту покрівлі 
даху. 

 
Захід №8: Утеплення підлоги мінеральною ватою шаром 120 мм 

 
Цей захід передбачає виконання додаткової теплової ізоляції стелі неопалювального підвалу 
будівлі шляхом використання МВ утеплювача товщиною 120 мм з коефіцієнтом теплопровідно- 
сті 0.045 Вт/(м∙oС). При виконанні ПКД обов’язково передбачити вентиляцію підвального 
приміщення у відповідно- сті до норм повітрообміну. 
 
Таблиця 3.6 Площа підлоги, яка підлягає утепленню 

 Загальна 
площа 

м² 

Площа утеп- 
лення 

м² 

Площа підлоги 910 910 

Разом 910 910 

 

Захід №9: Ремонт скатної покрівлі з улаштуванням водостоків 
 

Цим заходом передбачається виконання капітального ремонту скатної покрівлі із заміною де- 
рев’яного каркасу та покрівельного матеріалу. Під час впровадження цього заходу слід перед- 
бачити роботи з облаштування водостоків. 

 
Захід №10: Вимощення 

 
Для захисту фундаменту від зливових потоків по всьому периметру будівлі з ухилом в напрямку 
від будівлі необхідно зробити вимощення. Це захистить фундамент від підмивання і є необхід- 
ним в комплексі рекомендованих заходів. 

 

Захід №11: Блискавозахист 
 

Захід із блискавозахисту є обов’язковим при виконанні реконструкції будівлі, крім того можна за- 
значити, що впровадження даного захисту дуже важливе для безпеки життя та здоров'я людей, 
що знаходяться в будівлі, а також виходу із ладу дорогого обладнання у випадку попадання 
блискавки в будівлю. 

Також до проекту включені наступні витрати: 

Проектна кошторисна документація 

Захід передбачає розробку проектно кошторисної документації, проходження експертизи та ав- 
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торського нагляду. 
 

Технічний нагляд 
Проведення технічного нагляду виконується згідно українського законодавства. Технічний на- 
гляд здійснюється уповноваженою і сертифікованою особою, відповідно до законодавства та 
договору із замовником протягом усього періоду будівництва і передбачає контроль за відпо- 
відністю будівельно-монтажних робіт проекту. 

 
Управління проектом - це часткове співфінансування послуг консультанта по впровадженню 
проекта. Основне фінансування послуг консультанта відбувається за рахунок безповоротної 
технічної допомоги з боку НЕФКО. 

 Додаткові заходи 
 

У зв’язку з тим, що найбільш значимі та необхідні заходи вже включені до загальноосвітньої 
школи № 10, тому для реалізації інших заходів з енергоефективності у випадку заощаджень 
бюджету пропонується взяти ще одну будівлю. Друга за пріоритетністю будівля для міста роз- 
ташована на вулиці Московській, 21а в місті Ніжині. Будівля складається з трьох корпусів (A, Б, 
В): корпус А-поліклініка, корпус Б-лікарня та корпус В - пологовий будинок. Будівля була побу- 
дована в 1992 році. Загальна інформація по всім трьом блокам наведена нижче в таблиці. 
 

 Корпус A Корпус B Корпус V 

Опалювальна площа, 
м2 

1,037.6 2,259.5 5,637.8 

Тип системи опалення централізоване опалення, двотрубна 

Теплове навантаження, 
кВт 

412 

Нагрівальні елементи радіатори 
 

Перелік заходів, які планується виконати: 
- балансування та наладка системи опалення трьох корпусів; 
- реконструкція системи внутрішнього освітлення корпусу Б на LED; 
- встановлення ІТП з автоматикою погодного регулювання в трьох блоків; 

Витрати представлені в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 Резюме запропонованих додаткових заходів 
 

Захід 
Загальні інвес- 

тиції, грн 
Економія 

енергії, кВт-
год/рік 

Економія 
опалення, 

МВт-год/рік 

Чиста еко- 
номія, грн 

Балансування та наладка сис- 
теми опалення трьох корпусів 

446,590 
 

62.839 55,644 

Встановлення 
блоків 

ІТП в трьох 
1,302,000 

 
89.401 154,982 

Реконструкція системи внутрі- 
шнього освітлення корпусу Б 
на LED 

 

751,410 
 

19,771 
  

55,557 

Разом 2,500,000 19,771 152.240 266,183 
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3.2 Термін реалізації 
Термін реалізації представлені в таблиці 3.8. 
Таблиця 3.8 Графік реалізації проекту 

 
Заходи 

2018, місяць 2019, місяць 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Управління проектом                  

NIZH-1* 

Закупівля (тендерний процес)                  

Проектні роботи                  

NIZH-2* 

Підготовка та затвердження 
тендерної документації 

                 

Закупівля (тендерний процес)                  

Монтаж                  

NIZH-3* 

Закупівля (тендерний процес)                  

Технічний нагляд                  

 

* Опис лотів представлений в параграфі 3.5. 
Закупівлі 

 

Закупки товарів, робіт та послуг для фінансованих НЕФКО проектів повинні здійснюватися згід- 
но з Керівництвом по закупівлям НЕФКО. 

 
Відповідно до розробленого плану закупівель передбачається проведення трьох процедур за- 
купівель: 
1. Лот NIZH -1 
Передбачається проведення закупівель проектних робіт для ЗОШ №10 відповідно до місцевих 

правил закупівель. 
2. Лот NIZH -2 
Цим лотом передбачається проведення закупівель всіх товарів та послуг під ключ (виключаючи 
проектну документації) відповідно до запропонованого проекту і розробленої проектно- 
кошторисної документації закупленої в рамках Лоту NIZH -1. Заплановано відкритий тендер від- 
повідно до правил закупівель НЕФКО. 
3. Лот NIZH -3 
Передбачається проведення закупівель послуг по технічному нагляду за роботами, передбаче- 
ними в лоті NIZH -2. Закупівлі заплановано відповідно до місцевих правил закупівель. 

 

 Організація 
 

Ключові відповідальні особи з боку міста Ніжин представлені у Таблиці 3.9. 
Таблиця 3.9. Відповідальні особи з боку міста 

ПІБ Посада Контактна інформація 

Лінник Анатолій Вале- 
рійович 

Міський голова Електронна пошта: nemrada_post@cg.gov.ua; 
avlinyk@gmail.com 
(04631) 7-19-11 

Олійник Григорій Ми- 
колайович 

Перший заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів 
ради 

Електронна пошта: oliynyk.gm@ukr.net 
Номер телефону: (04631) 7-19-51 

mailto:nemrada_post@cg.gov.ua
mailto:avlinyk@gmail.com
mailto:oliynyk.gm@ukr.net
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Топіха Віра Василівна Начальник сектору з питань інвести- 
ційної та зовнішньоекономічної діяль- 
ності відділу інвестиційної діяльності 
та розвитку інфраструктури виконав- 
чого комітету Ніжинської міської ради 

Електронна пошта: sektor-ized@ukr.net 
Номер телефону: +38 (097) 151 26 64 

Осадчий Сергій Олек- 
сандрович 

Радник міського голови міста Ніжин Електронна пошта: nemrada_post@cg.gov.ua 
Номер телефону: +38 (067) 960 08 29 

Дзюба Сергій Петро- 
вич 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Електронна пошта: nemrada_post@cg.gov.ua 
Номер телефону: +38 (096) 570 91 86 

Гавриш Тетяна Мико- 
лаївна 

Начальник відділу економіки виконав- 
чого комітету Ніжинської міської ради 

Електронна пошта: uenemr@gmail.com 
Номер телефону: +38 098 841 42 83 

Ворона Денис Павло- 
вич 

Начальник відділу інвестиційної діяль- 
ності та розвитку інфраструктури ви- 
конавчого комітету Ніжинської міської 
ради 

Електронна пошта: nizhyn_invest@ukr.net 
Номер телефону: +38 098 738 98 20 

Крапив’янський Стані- 
слав Миколайович 

Начальник управління освіти Ніжинсь- 
кої міської ради 

Електронна пошта: osvita-nizhyn@ukr.net 
Номер телефону: +38 096 227 54 26 

Кириченко Сергій Ана- 
толійович 

Інженер-енергетик управління освіти 
Ніжинської міської ради 

Електронна пошта: osvita-nizhyn@ukr.net 
Номер телефону: +38 068 237 94 51 

Примушко Алла Григо- 
рівна 

Бухгалтер централізованої бухгалтерії 
управління освіти Ніжинської міської 
ради 

Електронна пошта: tenderosvitanizhyn@ukr.net 
Номер телефону: +38 096 612 30 72 

Писаренко Людмила 
Віталіївна 

Начальник управління фінансів Ніжин- 
ської міської ради 

Електронна пошта: finupravlinna@gmail.com 
Номер телефону: +38 068 107 02 76 

Єфіменко Наталія Єв- 
генівна 

Начальник відділу бухгалтерського 
обліку апарату виконавчого комітету 
Ніжинської міської ради 

Електронна пошта: 
nataliya1402975@gmail.com 
Номер телефону: +38 097 813 43 85 

Сіренко Світлана Ана- 
толіївна 

Заступник начальника управління жи- 
тлово-комунального господарства та 
будівництва Ніжинської міської ради 

Електронна пошта: ugkgtab@i.ua 
Номер телефону: +38 068 814 04 12 

Лега В’ячеслав Олек- 
сандрович 

Начальник відділу юридично- 
кадрового забезпечення апарату ви- 
конавчого комітету Ніжинської міської 
ради 

Номер телефону: +38 068 101 46 56 

 

4. Соціально-екологічні вигоди 

Усі заходи, які включені у комплекс енергоефективних заходів та заходів з термомодернізації 
будівлі, ведуть до: 
- зниження споживання теплової та електричної енергії; 
- зменшення платежів за послуги; 
- збільшення терміну експлуатації обладнання; 
- підвищення теплового комфорту в приміщеннях. 
Загальне зниження CO2 по проекту складає 118.8 тон/рік. 

 

 Енергозбереження та зниження викидів 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу до і після провадження енергоефективних заходів 
з термомодернізації будівлі в таблиці 4.1. 
Таблиця 4.1. Загальна економія 

Показник 
Одиниця Існуюча ситуація 

Після впрова- 
дження 

Абсолютне зни- 
ження 

mailto:sektor-ized@ukr.net
mailto:nemrada_post@cg.gov.ua
mailto:nemrada_post@cg.gov.ua
mailto:uenemr@gmail.com
mailto:nizhyn_invest@ukr.net
mailto:osvita-nizhyn@ukr.net
mailto:osvita-nizhyn@ukr.net
mailto:tenderosvitanizhyn@ukr.net
mailto:finupravlinna@gmail.com
mailto:nataliya1402975@gmail.com
mailto:ugkgtab@i.ua
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Теплова енергія МВт-год/р 587.404 123.449 463.955 

Електроенергія кВт-год/р 69,042 73,705 -4,663 
CO2 т/р 210.4 91.6 118.8 
SO2 т/р 0 0.1 -0.1 

NOx т/р 0.2 0.1 0.1 

Пил т/р 0.1 0 0.1 

 
Розрахунок скорочень викидів проведено відповідно до середньої витрати газу для виробницт- 
ва МВт теплової енергії на рівні - 0.13 м3/кВт-год. 

 

 Додаткові переваги 
Персонал та учні проводять 80-90% свого часу в приміщенні, тому заходи з енергоефективності 
допоможуть підтримувати помірну температуру, низьку вологість і підвищену якість повітря. 

 

Механічні вентиляційні системи циркулюють внутрішнє повітря, а також витісняють небажану 
вологу та інші забруднюючі речовини. Утеплення стін і підлоги призведе до ефективного конт- 
ролю потоку повітря, тепла і вологи. Ремонт скатної покрівлі з улаштуванням водостоків врятує 
будівлю від підтікань та гниття, що призведе до збільшення терміну служби будівлі. 

 

Загалом енергоефективні будівлі використовують менше енергії і та потребують менше коштів 
на утримання. 
 
Витрати проекту і рентабельність 

 Витрати 
 

Витрати на проект представлені у таблиці 5.1. Економія, рентабельність окремих заходів та 
прибутковість підсумовані в таблиці 5.2а з врахуванням витрат на ПДК, технічний нагляд і уп- 
равління проектом. Непередбачувані технічні витрати у розмірі 5% і фінансові непередбачені 
витрати у розмірі 5% додано до загальної вартості проекту. Загальний обсяг інвестицій для 
проекту становить 13,800,000 грн. Вартість обладнання, яка була використана при розрахун- 

ках зазначена в Додатку 9 цього документа. 

Таблиця 5.1. Резюме запропонованих заходів, ГРН 

 

 
№ 

 

 
Заходи 

 

 
Обладнання 

 

 
Монтаж 

 
Інспектування 
і випробову- 

вання 

 

Загальні 
інвестиції 

 
Позичальник 
(мін 10% від 

кредиту) 

 

 
НЕФКО 

  ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН ГРН 

1.1 
Заміна зовнішнього освітлення на 
LED 

10,356 2,996 
 

13,352 
 

13,352 

 

1.2 
Встановлення ІТП з автоматикою 
погодного регулювання та програ- 
муванням 

 

302,064 

 

20,406 

 

80,910 

 

403,380 
  

403,380 

 
1.3 

Впровадження локальної приплив- 
но-витяжної вентиляції з рекупера- 

цією (72 шт.) 

 
730,132 

 
173,512 

 
37,765 

 
941,409 

  
941,409 

 
 

1.4 

Утеплення зовнішніх стін (1,859 м
2
), 

цоколю (153 м
2
) МВ 120 мм та замі- 

на вхідних дверей (20.6 м
2
) з розби- 

ванням двох ганків 

 
 

2,076,739 

 
 

778,141 

  
 

2,854,880 

  
 

2,854,880 

 

1.5 
Реконструкція системи опалення та 
теплова ізоляція розподільчих тру- 
бопроводів (260 м.п.) 

 

1,245,954 
 

196,607 
 

60,288 
 

1,502,849 
  

1,502,849 

1.6 
Заміна старих дерев’яних вікон на 

нові металопластикові (55.5 м
2
) 

100,241 85,037 
 

185,278 
 

185,278 

1.7 
Утеплення перекриття даху будівлі 

МВ 200 мм (939 м
2
) 

960,598 345,524 
 

1,306,122 
 

1,306,122 
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1.8 
Утеплення підлоги МВ шаром 120 

мм (910 м
2
) 

433,306 376,794 
 

810,100 
 

810,100 

1.9 Ремонт скатної покрівлі з улашту- 
ванням водостоків 

2,079,000 747,810 
 

2,826,810 
 

2,826,810 

1.10 Вимощення 186,000 124,000 
 

310,000 140,000 170,000 

1.11 Блискавозахист 37,200 24,800 
 

62,000 
 

62,000 

 Проектна документація (включаю- 
чи авторський нагляд) 

   
730,000 730,000 

 

 
Технічний нагляд 

   
370,000 370,000 

 

 
Управління проектом 

   
160,000 160,000 

 

 Фінансові непередбачені витрати, 
5% 

   
623,809 

 
623,809 

 Непередбачені витрати, 5%    700,011  700,011 

 Разом (ГРН)    13,800,000 1,400,000 12,400,000 
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 Економія і прибутковість 

Таблиця 5.2a Резюме запропонованих заходів – Економія і Прибутковість – Окремі заходи 
 

 
 
 

№ 

 
 
 

Заходи 

 
 

Інвестиції 

 
Економія опа- 

лення 

 
Економія елект- 

роенергії 

Експлуатація та обслу- 
говування 

 
 

IRR 

 

Період 
окупнос- 

ті Еконо- 
мія 

Витрати 

ГРН 
ГРН 
/рік 

MВт- 
год/рік 

ГРН/рі 
к 

кВт- 
год/рік 

ГРН ГРН/рік 
% Роки 

Енергозберігаючі заходи 

1.1 
Заміна зовнішнього освіт- 
лення на LED 

13,352 
  

3,878 1,380 
  

28 3.4 

 

1.2 

Встановлення ІТП з автома- 

тикою погодного регулюван- 
ня та програмуванням 

 

403,380 

 

112,889 

 

59.415 

    

4,960 

 

26 

 

3.6 

 

1.3 
Впровадження локальної 
припливно-витяжної венти- 
ляції з рекуперацією (72 шт.) 

 

941,409 

 

194,035 
102.12 

4 

 

-16,981 

 

-6,043 

  

21,600 

 

14 

 

5.3 

 

 
1.4 

Утеплення зовнішніх стін 

(1,859 м
2
), цоколю (153 м

2
) 

МВ 120 мм та заміна вхідних 

дверей (20.6 м
2
) з розбиван- 

ням двох ганків 

 

 
2,854,880 

 

 
307,975 

 

162.09 
2 

     

 
7 

 

 
9.3 

 
1.5 

Реконструкція системи опа- 
лення та теплова ізоляція 
розподільчих трубопроводів 
(260 м.п.) 

 
1,502,849 

 
143,591 

 
75.574 

    
14,725 

 
3 

 
10.5 

 
1.6 

Заміна старих дерев’яних 
вікон на нові металопласти- 

кові (55.5 м
2
) 

 
185,278 

 
18,006 

 
9.477 

     
5 

 
10.3 

1.7 
Утеплення перекриття даху 

будівлі МВ 200 мм (939 м
2
) 

1,306,122 75,877 39.935 
     

17.2 

1.8 
Утеплення підлоги МВ ша- 

ром 120 мм (910 м
2
) 

810,100 29,142 15.338 
     

27.8 

1.9 Ремонт скатної покрівлі з 

улаштуванням водостоків 
2,826,810 

        

1.10 Вимощення 310,000         

1.11 Блискавозахист 62,000         

Економія заходів у майбутній експлуатації 

 Проектна документація 

(включаючи авторський 
нагляд) 

 

730,000 

        

 Технічний нагляд 370,000         

 Управління проектом 160,000         

 Економія на обслуговуванні 
за рахунок продовження 

терміну служби будівлі 

      

961,010 

   

Інші витрати 

 Фінансові непередбачені 
витрати, 5% 

623,809 
        

 Непередбачені витрати, 5% 700,011         

 Разом інвестиції, UAH 13,800,000 

 Разом інвестиції, ЄВРО 
(курс 31) 

445,161 

 Разом економія, UAH 1,788,137 

 Економія на електроенер- 
гію, кВт/рік 

-4,663 

 Економія опалення, МВт- 
год 

463.955 

 Економія опалення, Гкал 398.929 
 Період окупності, роки 7.7 
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Таблиця 5.3 Чиста річна економія 

 
Компоненти 

Існуюча ситуація Після впровадження Чиста економія 

К-сть ГРН/рік К-сть ГРН/рік К-сть ГРН/рік 

Електроенер- 
гія, кВт-год/рік 

69,042 194,008 73,705 207,111 -4,663 -13,103 

Опалення, 
МВт-год/рік 

587.404 1,116,068 123.449 234,553 463.955 881,515 

Економія на 
експлуатацію 
та обслугову- 
вання 

    
961,010 

  
961,010 

Щорічні витра- 
ти на експлуа- 
тацію та обслу- 
говування 

      
41,285 

Разом 

економія 

 
1,310,076 

 
2,363,684 

 
1,788,137 

 

Тарифи 

Тариф на електроенергію 2.81 ГРН/кВт-год 

Тариф на теплову енергію 1,900 ГРН /МВт-год 

Курс валюти 31 ГРН /ЕВРО 

 
 

Таблиця 5.4 Рентабельність проекту 

Показники рентабельності  

Разом інвестиції [ГРН] 13,800,000 

Разом інвестицій ЕЕ заходів [ГРН] 11,216,180 

Чиста економія [ГРН/роки] 1,788,137 

Період окупності [роки] 7.7 

 
 

5. Фінансовий план 
Таблиця 6.1 Фінансовий план 

Джерело фінан- 
сування 

Інвестиції 

ГРН 

Інвестиції 
ЕВРО1

 

Частка 

% 

Відсоток 

% 

Термін, 
роки 

Кредит НЕФКО 12,400,000 400,000 89.86% 3% 4 

Співфінансування 
міста 

1,400,000 45,161 10.14% 
  

Інвестиції разом 13,800,000 445,161 100%   

 
 
 
 

1 Відповідно до курсу 31 ГРН/ЄВРО 
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Таблиця 6.2 Фінансовий план із виплатами, ГРН 

 
Захід 

 
Позичальник 

 
НЕФКО 

 
Транш 

 
Разом 

Проектне управління 
 

70,000 
  

 

I 

70,000 

Обладнання  3,720,000 3,720,000 

Проектно-кошторисна 
документація 

 
730,000 

 
730,000 

Управління проектом 90,000   
II 

90,000 

Обладнання 16,000 4,425,590 4,441,590 

Монтаж 124,000 2,930,590 3,054,590 

Технічний нагляд 370,000  370,000 

Непередбачені витрати  83,820 83,820 

Непередбачені витрати  1,240,000 III 1,240,000 

Разом 1,400,000 12,400,000  13,800,000 

 
 

 Забезпечення кредиту 
Заплановане забезпечення кредиту - гарантії від муніципалітету. 

 

6. Ризики проекту 

 Ризики Позичальника 
 

Аналіз чутливості фінансового аналізу згідно з Додатком 3 показує, що IRR = 10%, тому ризик 
позичальника у цьому проекті відносно низький. Розрахунок виконано без урахування підви- 
щення цін. Тому у зв’язку зі щорічною ескалацією слід навести приклад при зростанні ціни. У 
разі підвищення цін на 10% на тепло і 5% на електроенергію, IRR становитиме 11%. 

 

 Технологічні ризики 
 

Технологічні ризики заходів з термомодернізації будівель наступні: 
- недотримання технологій; 
- неоптимальні технічні рішення; 
- неякісне обладнання і матеріали (збої в постачанні устаткування, неякісне обслуговування, 
брак). 

 

 Ризик вкладення ресурсів та матеріалів 
 

З метою зменшення ризику вкладення ресурсів та матеріалів рекомендуємо залучати підрядни- 
ка для виконання робіт ‘під ключ’. 
Ще одним ризиком є непрофесіоналізм підрядників, тому важливо переконатися, щоб вони 
отримують усю необхідну інформацію та пройшли навчання відповідним методам встановлен- 
ня, які будуть використовуватися протягом реалізації проекту. 

 

 Експлуатаційні ризики 
 

Відсутність знань щодо обслуговування та експлуатації придбаного обладнання є одним із го- 
ловних ризиків. Після впровадження вище перелічених заходів необхідно забезпечити наяв- 
ність освіченого та навченого персоналу, відповідального за експлуатацію обладнання. 
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 Ризики завершення 
 

Бюджет проекту передбачає фінансові (5%) та технічні (5%) непередбачені витрати, пов’язані з 
коливанням валютного курсу і можливим збільшенням суми контрактів, викликаної додатковими 
роботами. В разі значної інфляції в країні існує ризик відсутності коштів для проекту. 
Основний ризик - це затримка на перших етапах реалізації, оскільки це може спричинити пере- 
нос будівельних робіт в міжопалювальний період в 2020 році. 
Загальний ризик є низьким, якщо враховувати відносно короткий термін реалізації та на основі 
чітко визначених контрактів «під ключ». 
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Перша виплата кредиту 2 липня, 2019 року. 

Додаток 1 
План повернення кредиту 

 

Платіж № Дата Вибірка кош- 
тів 

 
(ГРН) 

Черговий 
платіж 

 
(ГРН) 

Залишок 
основної 
суми кре- 
диту (ГРН) 

Відсоток 
(1) 

 

 

(ГРН) 

Разом 

 
(ГРН) 

 02.07.19 3,720,000  3,720,000   

 15.07.19    4,030 4,030 

 15.10.19    28,520 28,520 

 30.10.19 7,440,000  11,160,000   

 11.12.19 1,240,000  12,400,000   

1 15.01.20  775,000 11,625,000 75,227 850,227 

2 15.04.20  775,000 10,850,000 88,156 863,156 

3 15.07.20  775,000 10,075,000 82,279 857,279 

4 15.10.20  775,000 9,300,000 77,242 852,242 

5 15.01.21  775,000 8,525,000 71,300 846,300 

6 15.04.21  775,000 7,750,000 63,938 838,938 

7 15.07.21  775,000 6,975,000 58,771 833,771 

8 15.10.21  775,000 6,200,000 53,475 828,475 

9 15.01.22  775,000 5,425,000 47,533 822,533 

10 15.04.22  775,000 4,650,000 40,688 815,688 

11 15.07.22  775,000 3,875,000 35,263 810,263 

12 15.10.22  775,000 3,100,000 29,708 804,708 

13 15.01.23  775,000 2,325,000 23,767 798,767 

14 15.04.23  775,000 1,550,000 17,438 792,438 

15 15.07.23  775,000 775,000 11,754 786,754 

16 15.10.23  775,000 0 5,942 780,942 

Разом  12,400,000 12,400,000  815,029 13,215,029 

 
 

(1) Відсоток = 3% 
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Додаток 2 
Відібрані заходи у деталях 
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Додаток 3 
Резюме відібраних заходів 
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Додаток 4 
Енергетичний аудит 
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Додаток 5 
Лист від міста 
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Додаток 6 
План закупівель 
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Додаток 7 
Тарифи на електроенергію і опалення 

 
 

 

Тарифи 

Тариф на електроенергію 2.81 ГРН/кВт-год 

Тариф на теплову енергію 1,900 ГРН /МВт-год 

Курс валюти 31 ГРН /ЕВРО 
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Додаток 8 
Небезпечні відходи 

Демонтовані флуоресцентні та ртутні лампи є небезпечними відходами І-го класу небезпеки та 
є предметом обов'язкової утилізації компаніями, які відповідно до законодавства України мають 
відповідну ліцензію на поводження з небезпечними відходами. 

 
Підхід / алгоритм / рішення: 
Муніципалітет або підрядник, який здійснює заміну, повинен укласти договір із відповідним суб- 
підрядником з надання екологічних послуг з метою утилізації ртутних ламп, які будуть розібрані 
в межах Проекту. 

 
Субпідрядник з надання екологічних послуг повинен збирати та транспортувати всі лампи під- 
ряднику-виконавцю, який завершить утилізацію ламп. Субпідрядник з надання екологічних пос- 
луг повинен мати належне обладнання та документацію для виконання контракту, таку як: 
- ліцензії на збір, транспортування та зберігання небезпечних відходів; 
- наявність спеціального транспорту; 
- наявність спеціальних контейнерів для зберігання небезпечних відходів; 
- угоду з підрядником-виконавцем та ліцензії та дозволи; 
- надання свідоцтва (акта) щодо утилізації ламп; 
- надання інформації про обладнання, яке утилізує ртутні лампи. 

 
Кінцевий виконавець (підрядник) утилізації - виробниче підприємство (завод), яке безпосеред- 
ньо видаляє небезпечні відходи, має всі робочі пристрої, що виконують переробку та має відпо- 
відні дозволи. (Зазвичай це - обладнання, яке використовується для термічного видалення ртуті 
з люмінесцентних ламп у процесі руйнування в вакуумі з подальшим захопленням парів ртуті з 
конденсацією та з використанням рідкого азоту.) 

 

Кінцевий виконавець (підрядник) повинен підтвердити та заявити, що для  представників 
НЕФКО існує належна можливість відвідати майданчик/завод, де здійснюється перероблення 
ламп (видалення ртуті) для здійснення перевірки. 

 
Субпідрядник з надання екологічних послуг повинен надати сертифікат (акт) на видалення ламп 
та підтвердження, надане кінцевим виконавцем (підрядником), що всі лампи, видалені під час 
проекту, утилізовані належним чином (знищені належним чином). 

 

Субпідрядник з надання екологічних послуг та Кінцевий виконавець (підрядник) можуть бути 
однією компанією, якщо така компанія може довести наявність усіх документів, дозволів, транс- 
порту та обладнання. 

 
Якщо місто вирішить не позбуватися демонтованих ламп, як це описано вище, але хоче їх ви- 
користовувати в інших громадських будівлях, необхідно провести правильний їх демонтаж та 
контрольоване зберігання із забезпеченням документів та доказових матеріалів, таких як акти 
тощо. 
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Додаток 9 
Вартість обладнання 

№ Одиниця Кіл-ть Вартість обладнання (з ПДВ), ГРН 

1 Вікна м2 3,720 

2 Двері м2 3,720 

3 Стіни м2 1,573.7 

4 Підлога м2 992 

5 Дах м2 1,550 

7 Реконструкція СО м2 491.2 

8 Ізоляція трубопроводу м2 558 
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